

УТВЕРЖДЕНА  
 Постановлением администрации  
 Пограничного муниципального района  
 от 10.03.2020 года № 204

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2020 год в Пограничном муниципальном округе

| № п/п  | Наименование положения Муниципального стандарта  |   | Срок реализации |                | Ответственный за реализацию  | Ключевой показатель эффективности  |          |
|--|--|---|-----------------|----------------|--|--|----------|
|  | Мероприятие  | Результат   | Дата начала     | Дата окончания |  | Наименование   | Значение |
| <b>1. Инвестиционный паспорт муниципального образования</b>                  |  |   |                 |                |  |  |          |
| 1  | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020      | 20.09.2020     | <i>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам;<br/>Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования</i> | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да       |
| <b>2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования</b> |  |   |                 |                |  |  |          |
| 2  | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием  | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по                    | 01.12.2020      | 20.12.2020     | <i>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам;</i>  | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте   | Да       |

|  |   |   |  |  |  |   |    |
|--|---|---|--|--|--|---|----|
|  |   | улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год                           |  |  | <i>Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования</i>  | МО, да/нет  |    |
| <b>3. Структурное подразделение, ответственное за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами</b> |   |   |  |  |  |   |    |
| 3  | Мониторинг деятельности Структурного подразделения  | Отчет о деятельности Структурного подразделения   | 01.02.2020<br>21.03.2020<br>21.06.2020<br>21.09.2020 | 20.03.2020<br>20.06.2020<br>20.09.2020<br>20.12.2020 | <i>Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br/>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br/>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам;<br/>Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования</i> | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет                                       | Да |
| <b>4. Профессиональная подготовка и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства</b>                                  |   |   |  |  |  |   |    |
| 4.1  | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и | 01.02.2020   | 15.02.2020   | <i>Руководитель аппарата администрации</i>   | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |

|     |   |   |                          |                          |  |  |                                      |
|-----|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------|
|     |   | участующих в инвестиционном процессе  |                          |                          |  |  |                                      |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020<br>01.06.2020 | 20.05.2020<br>10.12.2020 | <i>Руководитель аппарата администрации</i> | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | количество обученных должностных лиц |

**5. Коллегиальный совещательный орган по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования  
(Совет по развитию предпринимательства)**

|     |   |  |            |            |   |  |    |
|-----|---|--|------------|------------|---|--|----|
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | <i>Расков В.В. - заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном районе;<br/>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам;</i> | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да |
|-----|---|--|------------|------------|---|--|----|

|     |  |  |            |            |  |  |                |
|-----|--|--|------------|------------|--|--|----------------|
|     |  |  |            |            | <i>Борщенко И.А. -<br/>начальник отдела<br/>экономики и<br/>прогнозирования</i>  |  |                |
| 5.2 |  |  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | <i>Расков В.В. -<br/>заместитель<br/>председателя Совета<br/>по развитию малого и<br/>среднего<br/>предпринимательства<br/>и улучшению<br/>инвестиционного<br/>климата в<br/>Пограничном<br/>муниципальном<br/>районе;<br/>Цыбакова С.Г. -<br/>заместитель главы<br/>администрации по<br/>экономике, финансам<br/>и закупкам;<br/>Борщенко И.А. -<br/>начальник отдела<br/>экономики и<br/>прогнозирования</i> | Доля<br>представителей<br>бизнеса, деловых и<br>общественных<br>объединений<br>в составе Совета, %   | не менее<br>67 |
|     |  |  |            |            | <i>Расков В.В. -<br/>заместитель<br/>председателя Совета<br/>по развитию малого и<br/>среднего<br/>предпринимательства<br/>и улучшению<br/>инвестиционного<br/>климата в<br/>Пограничном<br/>муниципальном<br/>районе;<br/>Цыбакова С.Г. -<br/>заместитель главы<br/>администрации по<br/>экономике, финансам</i>  | Положение о<br>Совете, состав<br>участников, план<br>работы, протоколы<br>заседаний, отчеты<br>о принятых<br>решениях (в<br>течение 7 дней<br>после заседания),<br>размещенные в<br>Инвестиционном<br>разделе на сайте<br>МО, да/нет | Да             |

|     |  |  |            |            |  |   |   |
|-----|--|--|------------|------------|--|---|---|
|     |  |  |            |            | и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования   |   |   |
| 5.3 |  |  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Расков В.В. -<br>заместитель<br>председателя Совета<br>по развитию малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>и улучшению<br>инвестиционного<br>климата в<br>Пограничном<br>муниципальном<br>районе; | Количество очных<br>заседаний Совета,<br>организованных<br>и проведенных<br>в соответствии<br>с требованиями<br>Стандарта,<br>ед./квартал | Артем,<br>Владивост<br>ок,<br>Находка,<br>Уссурийск<br>- не менее<br>3          |
|     |  |  | 01.04.2020 | 20.06.2020 | Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам;   |   | городские<br>округа -<br>не менее<br>2  |
|     |  |  | 01.07.2020 | 20.09.2020 | Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования  |   | муниципа<br>льные<br>районы и<br>муниципа<br>льные<br>округа -<br>не менее<br>1 |
|     |  |  | 01.10.2020 | 20.12.2020 | Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования                                  |   | не менее<br>90  |
| 5.4 |  |  |            |            | Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования                                  | Доля выполненных<br>решений Совета<br>в соответствии<br>с утвержденными<br>протоколами<br>заседаний, %                                    | не менее<br>90  |
| 5.5 |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам  | Наличие годового<br>отчета о<br>деятельности<br>Совета, да/нет  | Да  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  | и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования   |  |  |
| 5.6   | Информационное<br>освещение<br>деятельности Совета   | Повышение<br>информированно<br>сти субъектов<br>предприниматель<br>ской и<br>инвестиционной<br>деятельности о<br>работе Совета | 01.02.2020<br>01.04.2020<br>01.07.2020<br>01.10.2020 | 20.03.2020<br>20.06.2020<br>20.09.2020<br>20.12.2020 | Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования  | Количество<br>информационных<br>сообщений о<br>заседаниях Совета<br>в СМИ (ТВ,<br>публикации в<br>печатных и<br>Интернет изданиях,<br>социальных сетях;<br>информационные<br>стенды / ТВ экран<br>в здании<br>администрации и<br>др.), ед./квартал | Артем,<br>Владивост<br>ок,<br>Находка,<br>Уссурийск<br>- не менее<br>3<br>городские<br>округа -<br>не менее<br>2<br>муниципа<br>льные<br>районы -<br>не менее<br>1 |
| <b>6. Инвестиционный раздел на сайте муниципального образования в сети Интернет</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1   | Размещение актуальной<br>информации об<br>инвестиционной и<br>предпринимательской<br>деятельности в<br>Инвестиционном разделе<br>на сайте МО | Повышение<br>информированно<br>сти об<br>инвестиционных<br>возможностях<br>территории  | 01.02.2020   | 20.12.2020   | Стащенко Н.В. -<br>начальник отдела по<br>программному<br>обеспечению и защите<br>информации;<br>Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования | Количество<br>новостей<br>в Инвестиционном<br>разделе на сайте<br>МО, ед. в неделю   | не менее<br>1  |

|   |  |   |            |            |  |  |  |
|---|--|---|------------|------------|--|--|--|
| 6.2   | Продвижение<br>Инвестиционного<br>раздела  | Повышение<br>информированно<br>сти об<br>инвестиционных<br>возможностях<br>территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Стащенко Н.В. -<br>начальник отдела по<br>программному<br>обеспечению и защите<br>информации;<br>Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования   | Прирост<br>посетителей<br>Инвестиционного<br>раздела на сайте<br>МО,<br>% к 20.12.2019 г. /<br>к 10.01.2020 г.                           | не менее<br>25                         |
| <b>7. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры</b> |  |   |            |            |  |  |  |
| 7.1   | Обновление и<br>размещение актуальной<br>версии Плана создания<br>инвестиционных<br>объектов и объектов<br>инфраструктуры в МО | Актуальная<br>версия<br>утвержденного<br>Плана  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Белов В.Ю. - первый<br>заместитель главы<br>администрации;<br>Жалнин М.С. -<br>начальник<br>управления<br>жизнеобеспечения,<br>имущественных<br>отношений,<br>землепользования и<br>градостроительства;<br>Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам,<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования | Утвержденный План<br>в соответствии с<br>требованиями<br>Стандарта,<br>размещенный в<br>Инвестиционном<br>разделе на сайте<br>МО, да/нет | Да                                     |
| 7.2   | Содействие в<br>реализации<br>инвестиционных<br>проектов в МО  | Реализация<br>инвестиционных<br>проектов  | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый<br>заместитель главы<br>администрации;<br>Жалнин М.С. -<br>начальник<br>управления   | Количество<br>инвестиционных<br>проектов на<br>сопровождении в<br>год, ед.   | городские<br>округа –<br>не менее<br>3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства; Тимшина Э.Э. - заместитель главы администрации по социальной политике; Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам, Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования |  | муниципальные районы и муниципальные округа – не менее 2 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**8. Обоснованные эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков**

|     |  |   |            |            |   |   |    |
|-----|--|---|------------|------------|---|---|----|
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации; Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства; Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования; Петрова И.Б. - начальник финансового управления | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие   | Установление  | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Белов В.Ю. - первый   | Реквизиты и   | Да |



|  |  |  |            |            |  |   |    |
|--|--|--|------------|------------|--|---|----|
|  | <p>организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО</p>  | <p>льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО</p>  |            |            | <p>заместитель главы администрации;<br/>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br/>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования;<br/>Петрова И.Б. - начальник финансового управления</p> | <p>электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет</p>    |    |
| <b>9. Реализация проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства</b> |  |  |            |            |  |   |    |
| 9.1  | <p>Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:<br/>- при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),<br/>- принятия решения о реализации проекта МЧП,<br/>- при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,<br/>- при рассмотрении предложений о заключении, принятии</p> | <p>Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:<br/>- положение о МЧП (224-ФЗ),<br/>- порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),<br/>- уполномоченный орган в сфере МЧП</p> | 01.02.2020 | 20.03.2020 | <p>Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br/>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам</p>  | <p>Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет</p> | Да |

|     |   |   |            |            |   |  |    |
|-----|---|---|------------|------------|---|--|----|
|     | <p>решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,</p> <p>- при формировании перечня объектов концессионных соглашений.</p> <p>Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов</p> | <p>(224-ФЗ),</p> <p>- положение о концессии (115-ФЗ),</p> <p>- уполномоченный орган в сфере концессии (115-ФЗ),</p> <p>- порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,</p> <p>- порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,</p> <p>- порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ),</p> <p>- порядок предоставления льгот и преференций</p> |            |            |   |  |    |
| 9.2 | <p>Формирование, утверждение и актуализация:</p> <p>- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных</p>  | <p>Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об</p>   | 10.01.2020 | 01.02.2020 | <p><i>Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;</i></p> <p><i>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам</i></p> | <p>Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет</p> | Да |

|   |  |   |  |  |  |  |               |
|---|--|---|--|--|--|--|---------------|
|   | соглашений;<br>- перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г.   | инвестиционной деятельности   |  |  | и закупкам   |  |               |
| <b>10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования</b>  |  |   |  |  |  |  |               |
| 10  | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО   | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов                 | 10.06.2020<br>10.12.2020                             | 20.06.2020<br>20.12.2020                             | Стащенко Н.В. - начальник отдела по программному обеспечению и защите информации   | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет   | Да            |
| <b>11. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности</b> |  |   |  |  |  |  |               |
| 11.1  | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020<br>01.04.2020<br>01.07.2020<br>01.10.2020 | 20.03.2020<br>20.06.2020<br>20.09.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам,<br>Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования;<br>Ташлыкова Т.П. - | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее<br>1 |

|  |  |  |                          |                          |   |  |    |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---|--|----|
|  |  |  |                          |                          | начальник<br>юридического отдела  |  |    |
| 11.2   | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО   | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020<br>01.06.2020 | 20.05.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам,<br>Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования;<br>Ташлыкова Т.П. - начальник юридического отдела | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов ( <a href="http://www.regulation-new.primorsky.ru">www.regulation-new.primorsky.ru</a> ) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2  |
| <b>12. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство</b> |  |  |                          |                          |   |  |    |
| 12.1   | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов | Принятие необходимой нормативной документации  | 01.02.2020<br>21.03.2020 | 20.03.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения,  | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет  | Да |

|      |  |   |                          |                          |   |   |    |
|------|--|---|--------------------------|--------------------------|---|---|----|
|      | федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства  |   |                          |                          | имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства  |   |    |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиям действующего законодательства  | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020               | 20.03.2020               | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020<br>21.03.2020 | 20.03.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав   | Принятие необходимой                          | 01.04.2020               | 20.12.2020               | Белов В.Ю. - первый заместитель главы   | Доля территориальных  | 80 |

|      |   |  |            |            |   |   |    |
|------|---|--|------------|------------|---|---|----|
|      | утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН  | нормативной документации   |            |            | администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства   | зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, %  |    |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры                | Принятие необходимой нормативной документации                                      | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства                     | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященном вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства;<br>Стащенко Н.В. - | Размещение на сайте МО раздела, посвященном вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ            | Да |

|      |  |   |  |  |   |   |    |
|------|--|---|--|--|---|---|----|
|      |  |   |  |  | начальник отдела по программному обеспечению и защите информации  |   |    |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020   | 20.02.2020   | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)                  | Размещение документов в ИСОГД                 | 01.02.2020<br>01.04.2020<br>01.07.2020<br>01.10.2020 | 20.03.2020<br>20.06.2020<br>20.09.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет   | Да |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования,    | Размещение документации во ФГИС ТП            | 01.02.2020<br>01.04.2020<br>01.07.2020<br>01.10.2020 | 20.03.2020<br>20.06.2020<br>20.09.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений,   | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам  | Да |

|  |   |  |                          |                          |   |   |                |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|---|---|----------------|
|  | муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО   |  |                          |                          | землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства   | градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет                        |                |
| 12.10  | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края <a href="http://www.gosuslugi.primorsky.ru">www.gosuslugi.primorsky.ru</a> | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020               | 20.06.2020               | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет           | Да             |
| <b>13. Кадастровые и землеустроительные работы</b> |   |  |                          |                          |   |   |                |
| 13.1   | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов  | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2020<br>01.06.2020 | 20.05.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений,   | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее<br>80 |



|      |  |  |                          |                          |  |   |             |
|------|--|--|--------------------------|--------------------------|--|---|-------------|
|      |  |  |                          |                          | землепользования и градостроительства;<br>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства   |   |             |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН                                 | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков  | 01.02.2020               | 20.05.2020               | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
|      |  |  | 01.06.2020               | 20.12.2020               |  |   | не менее 60 |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020<br>01.06.2020 | 20.05.2020<br>20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и                  | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, %   | 100         |

|   |   |  |            |            |  |   |    |
|---|---|--|------------|------------|--|---|----|
|   |   |  |            |            | землепользования   |   |    |
| <b>14. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества</b> |   |  |            |            |  |   |    |
| 14.1  | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории                      | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | <i>Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br/>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства</i>  | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней                               | 14 |
| 14.2  | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости                       | 01.02.2020 | 20.03.2020 | <i>Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br/>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br/>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования;<br/>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства</i> | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 |
|   |   |  | 01.04.2020 | 20.06.2020 |  |   | 9  |
|   |   |  | 01.07.2020 | 20.09.2020 |  |   | 8  |
|   |   |  | 01.10.2020 | 20.12.2020 |  |   | 8  |
| <b>15. Регистрация права собственности на земельные участки</b>                               |   |  |            |            |  |   |    |
| 15  | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков                                    | 01.02.2020 | 20.03.2020 | <i>Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br/>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных</i>   | Доля ответов на межведомственные запросы, предоставленных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, %                         | 95 |
|   |   | 01.04.2020   | 20.06.2020 |            |  |   |    |
|   |   | 01.07.2020   | 20.09.2020 |            |  |   |    |
|   |   | 01.10.2020   | 20.12.2020 |            |  |   |    |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  | СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав |  |  |  | отношений, землепользования и градостроительства;<br>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования;<br>Мухина О.А. - и.о. начальника отдела градостроительства |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

**16. Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП**

|    |  |   |            |            |  |   |    |
|----|--|---|------------|------------|--|---|----|
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020 | 20.06.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования | Утверждение Перечня МО, да/нет                            | Да |
|    |  |   | 01.12.2020 | 20.12.2020 |  |   |    |
|    |  |   | 01.10.2020 | 01.11.2020 |  | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | Да |

**17. Доступная инфраструктура для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)**

|      |  |   |            |            |   |   |    |
|------|--|---|------------|------------|---|---|----|
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:<br>- перечня и паспортов инвестиционных площадок;<br>- перечня и описания свободных земельных | Доступ предпринимателю к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и | Да |
|      |  |   | 01.06.2020 | 20.11.2020 |   |   |    |

|      |          |  |                          |                          |   |  |    |
|------|----------|--|--------------------------|--------------------------|---|--|----|
|      | участков |  |                          |                          |   | Инвестиционном портале Приморского края, да/нет  |    |
| 17.2 |          |  | 01.02.2020<br>01.06.2020 | 20.05.2020<br>20.11.2020 | <i>Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br/>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br/>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования</i> | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |

**18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи**

|    |   |  |            |            |  |   |               |
|----|---|--|------------|------------|--|---|---------------|
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащих школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | <i>Тимшина Э.Э. - заместитель главы администрации по социальной политике;<br/>Расков В.В. - заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном районе;<br/>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам</i> | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее<br>1 |
|----|---|--|------------|------------|--|---|---------------|

|  |   |   |            |            |  |  |    |
|--|---|---|------------|------------|--|--|----|
|  |   |   |            |            | и закупкам;<br>Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования   |  |    |
| <b>19. Контрольно-надзорная деятельность</b> |   |   |            |            |  |  |    |
| 19.1   | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;<br>Федорцова Н.В. - начальник отдела имущественных отношений и землепользования | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет  | Да |
| 19.2   | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль»                            | Снижение административного давления на бизнес   | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Белов В.Ю. - первый заместитель главы администрации;<br>Жалнин М.С. - начальник управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства;   | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да |

|                                  |  |   |                          |                          |  |  |               |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------|
|                                  |  |   |                          |                          | <p>Стащенко Н.В. -<br/>начальник отдела по<br/>программному<br/>обеспечению и<br/>защите информации;<br/>Федорцова Н.В. -<br/>начальник отдела<br/>имущественных<br/>отношений и<br/>землепользования;<br/>Мухина О.А. - и.о.<br/>начальника отдела<br/>градостроительства</p> |  |               |
| <b>Дополнительные показатели</b> |  |   |                          |                          |  |  |               |
| 20                               | Актуализация муниципальной программы развития малого предпринимательства         | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития МО | 01.02.2020               | 15.03.2020               | Борщенко И.А. -<br>начальник отдела<br>экономики и<br>прогнозирования  | Муниципальная программа актуализирована, да/нет                        | Да            |
| 21                               | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков                             | 01.02.2020<br>01.06.2020 | 20.05.2020<br>20.11.2020 | Жалнин М.С. -<br>начальник<br>управления<br>жизнеобеспечения,<br>имущественных<br>отношений,<br>землепользования и<br>градостроительства;<br>Федорцова Н.В. -<br>начальник отдела<br>имущественных<br>отношений и<br>землепользования  | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни                           | 10            |
| 22                               | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО             | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО                                 | 01.02.2020               | 20.12.2020               | Цыбакова С.Г. -<br>заместитель главы<br>администрации по<br>экономике, финансам<br>и закупкам;<br>Борщенко И.А. -  | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее<br>3 |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | <i>начальник отдела<br/>экономики и<br/>прогнозирования</i> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

Таблица №2

**План проведения общественной экспертизы на заседании Совета по предпринимательству  
и улучшению инвестиционного климата**

| Период                 | Положение Стандарта   |   |  |  | Ответственный за проведение общественной экспертизы   |
|------------------------|---|---|--|--|---|
| 1 квартал<br>2020 года | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 4.1</li> <li>• 5.1</li> <li>• 5.2</li> <li>• 5.3</li> <li>• 5.4</li> <li>• 5.6</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.1</li> <li>• 8.1</li> <li>• 8.2</li> <li>• 9.1</li> <li>• 9.2</li> <li>• 11.1</li> <li>• 12.1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.2</li> <li>• 12.3</li> <li>• 12.5</li> <li>• 12.6</li> <li>• 12.7</li> <li>• 12.8</li> <li>• 12.9</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.1</li> <li>• 14.2</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> </ul>               | <p><i>Расков В.В. - заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном районе;</i><br/> <i>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам;</i><br/> <i>Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования</i></p> |
| 2 квартал<br>2020 года | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 4.2</li> <li>• 5.3</li> <li>• 5.4</li> <li>• 5.6</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 11.1</li> <li>• 11.2</li> <li>• 12.8</li> <li>• 12.9</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.10</li> <li>• 13.1</li> <li>• 13.2</li> <li>• 13.3</li> <li>• 14.2</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</li> <li>• 16</li> <li>• 17.1</li> <li>• 17.2</li> <li>• 21</li> </ul> | <p><i>Расков В.В. - заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном муниципальном районе;</i><br/> <i>Цыбакова С.Г. - заместитель главы администрации по экономике, финансам и закупкам;</i><br/> <i>Борщенко И.А. - начальник отдела экономики и прогнозирования</i></p> |
| 3 квартал<br>2020 года | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 3</li> <li>• 5.3</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.4</li> <li>• 5.6</li> <li>• 11.1</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.8</li> <li>• 12.9</li> <li>• 14.2</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15</li> </ul>   | <p><i>Расков В.В. - заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Пограничном</i></p>   |



|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
|                        |  |  |  |  | муниципальном районе;<br>Цыбакова С.Г. - заместитель<br>главы администрации по<br>экономике, финансам и закупкам;<br>Борщенко И.А. - начальник отдела<br>экономики и прогнозирования   |
| 4 квартал<br>2020 года | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4.2</li> <li>• 5.3</li> <li>• 5.4</li> <li>• 5.5</li> <li>• 5.6</li> <li>• 6.1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.2</li> <li>• 7.2</li> <li>• 10</li> <li>• 11.1</li> <li>• 11.2</li> <li>• 12.1</li> <li>• 12.3</li> <li>• 12.4</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.8</li> <li>• 12.9</li> <li>• 13.1</li> <li>• 13.2</li> <li>• 13.3</li> <li>• 14.2</li> <li>• 15</li> <li>• 16</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.1</li> <li>• 17.2</li> <li>• 18</li> <li>• 19.1</li> <li>• 19.2</li> <li>• 21</li> <li>• 22</li> </ul> | Расков В.В. - заместитель<br>председателя Совета по развитию<br>малого и среднего<br>предпринимательства и<br>улучшению инвестиционного<br>климата в Пограничном<br>муниципальном районе;<br>Цыбакова С.Г. - заместитель<br>главы администрации по<br>экономике, финансам и закупкам;<br>Борщенко И.А. - начальник отдела<br>экономики и прогнозирования |