

ПРОТОКОЛ № 10

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения работ в рамках реализации муниципальных подпрограмм «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы» и «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы»

26.08.2020

пгт. Пограничный

Место проведения: Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская д. 20, ул. Советская. д.31, зал заседаний.

Присутствовали из состава общественной комиссии:

Бушуева Дина Леонидовна - депутат Думы Пограничного муниципального округа, председатель депутатской комиссии по социальным вопросам, председатель комиссии; заместитель председателя общественной комиссии

Сидоренко Светлана Алексеевна - главный специалист 1 разряда управления по работе с территориями администрации Пограничного муниципального района, секретарь комиссии.

Члены общественной комиссии:

Сайгинова Татьяна Эдуардовна - председатель Думы Пограничного муниципального округа;

Долженко Анатолий Валентинович - начальник управления по работе с территориями администрации Пограничного муниципального района;

Глапшун Раиса Яковлевна - председатель Пограничного районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Ситникова Ольга Алексеевна - председатель районного Общества инвалидов Пограничного муниципального района (по согласованию);

Ефремова Светлана Сергеевна - Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию);

Басюк Ирина Августовна - секретарь Местного отделения политической партии «Единая Россия» (по согласованию);

Боровков Виктор Петрович - член Коммунистической партии Российской Федерации (по согласованию);

Репко Надежда Григорьевна - представитель общественности

Коровин Павел Михайлович - Общественный наблюдатель

Члены комиссии по приёмке и проверке эксплуатации общественных территорий, детских, детско-спортивных, спортивных площадок и сооружений на территории Пограничного муниципального округа:

Мухина Ольга Александровна - начальник отдела градостроительства управления жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования и градостроительства администрации Пограничного муниципального района;

Приглашенные:

Александров Олег Александрович - Глава Пограничного муниципального округа;

Шурко Алексей Павлович - директор ООО «Альфа Строй ДВ»;

Туптин Владимир Александрович - директор ИП «Туптин В.А.» - подрядчик;

Басюк Александр Алексеевич - генеральный директор ОАО «Пограничная МПМК» - подрядчик;

Жители села Украинка и многоквартирных домов п. Пограничный по адресам: ул. Станционная, д. 12 и ул. Ленина, д. 49 «а».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о неисполнении Подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам по обустройству площадок:

- детско - спортивной площадки по ул. Буденного в п. Пограничный (Пограничный район, пгт. Пограничный, 10 м на северо-запад от жилого дома, ул. Буденного, дом 30);

- спортивной площадки по адресу: 692582, Приморский край, Пограничный район, ст. Пржевальская, ул.Центральная, дом 2.

2. Подведение итогов реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и ввод в эксплуатацию детско - спортивных площадок, расположенных по адресам:

- ул. Станционная, д. 12 в пгт. Пограничный;

- ул. Ленина, д.49 «а» в пгт. Пограничный;

- Общественная территория в с. Украинка, по ул. Первомайская (Пограничный район, с. Украинка, 25 м на северо-восток от жилого дома, ул. Первомайская, дом 14).

С составом общественной комиссии ознакомил присутствующих начальник управления по работе с территориями администрации муниципального округа Долженко А.В., возражений не поступило.

Вопрос № 1 Рассмотрение вопроса о неисполнении Подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам по обустройству детских площадок:

- детско - спортивной площадки по ул. Буденного в п. Пограничный (Пограничный район, пгт. Пограничный, 10 м на северо-запад от жилого дома, ул. Буденного, дом 30).;

- спортивной площадки по адресу: 692582, Приморский край, Пограничный район, ст. Пржевальская, ул. Центральная, дом 2.

Слушали:

Докладчик Долженко А.В., начальник управления по работе с территориями администрации Пограничного муниципального района проинформировал членов комиссии, что по объектам:

- Детско - спортивная площадка по ул. Буденного в п. Пограничный до 31.08.2020 должна была быть введена в эксплуатацию ООО компания «Азия-Импорт» из г. Хабаровск. В течении июня – августа велась претензионная работа, переписка с данной компанией ни к чему не привела. Сегодня компания прислала уведомление, что отказывается от исполнения муниципального контракта № 0120300006720000087-001. Предлагается расторгнуть соглашение с данной компанией и передать контракт другой компании, которая на аукционе была второй - ООО «Альфа Строй ДВ».

- Спортивная площадка на ст. Пржевальская, ул. Центральная, дом 2 также не будет введена в эксплуатацию до 01.09.2020. Площадка возводится ИП «Туптин В.А.» из г. Хабаровск. Как пояснил её директор, они ожидают поставку ограждения из г. Москва., которое должно прийти в первой декаде сентября 2020 года. Предлагается данному ИП после 01.09.2020 выставить штрафные санкции и контролировать окончание контракта.

Общественная комиссия рекомендовала:

1. Заключение контракт по объекту «детско - спортивная площадка» по ул. Буденного в п. Пограничный (Пограничный район, пгт. Пограничный, 10 м на северо-запад от жилого дома, ул. Буденного, дом 30) со вторым участником аукциона ООО «АльФА СТРОЙ ДВ» (г. Владивосток).

2. Контролировать исполнение муниципального контракта по строительству спортивной площадки на ст. Пржевальская, ул. Центральная, дом 2.

Проголосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос № 2 Подведение итогов реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и ввод в эксплуатацию детско - спортивных площадок, расположенных по адресам:

- ул. Станционная, д. 12 в пгт. Пограничный;

- ул. Ленина, д.49 «а» в пгт. Пограничный;

- Общественная территория в с. Украинка, по ул. Первомайская (Пограничный район, с. Украинка, 25 м на северо-восток от жилого дома, ул. Первомайская, дом 14).

Слушали:

Докладчик Долженко А.В., начальник управления по работе с территориями администрации Пограничного муниципального района проинформировал членов комиссии, что работы на объектах по адресам в п. Пограничный: ул. Станционная, д. 12, ул. Ленина, д.49 «а» и на общественной территории в с. Украинка завершены.

Также сообщил, что работы проведены в полном объеме Подрядными организациями: ИП «Туптин В.А», ОАО «Пограничная МПМК», ООО «Альфа СТРОЙ ДВ» (г. Владивосток) в соответствии с муниципальными контрактами и локальным сметным расчетом. Было выполнено: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, установка ограждения, установлены детское игровое и спортивное оборудование и малые архитектурные формы.

В процессе приёма членами комиссии и гражданами замечаний по общественной территории в с. Украинка не высказано. В п. Пограничный озвучены следующие замечания:

- по адресу ул. Станционная, д. 12 жители высказали замечание, что на детско-спортивной площадке отсутствует ограждение либо бордюры и недостаёт оборудования для детей до 6 лет. Им пояснено, что в проекте одобренном жителями к исполнению данные пункты отсутствуют, но работы по установке бордюров спланированы в рамках трудового участия граждан и с привлечением управляющей компании.

- по адресу ул. Ленина, д.49 «а» жители высказали замечание, что необходимо перевернуть секции забора острыми углами вниз и переставить две секции забора в районе размещения качели на 1.5 м. дальше от её.

Выступил Александров О.А.– глава Пограничного муниципального округа.

Он отметил, что работы на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам пгт. Пограничный, по ул. Станционная, д.12 и ул. Ленина, д. 49 «а», а также на общественной территории в с.Украинка, по ул. Первомайская проводились в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по обустройству детско – спортивных площадок. Информация неоднократно освещалась в средствах массовой информации, публиковались статьи о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Общественной комиссией были проведены испытания на качество и прочность детского игрового и спортивного оборудования.

Общественная комиссия решила:

1. Устранить замечания высказанные жителями МКД в п. Пограничный по адресам ул. Станционная, д. 12 и ул. Ленина, д.49 «а».

2. После устранения замечаний признать работы выполненными в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2), ведомостью объемов работ (Приложение № 3), техническим заданием (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью муниципального контракта, действующими нормативными

правовыми актами, на условиях, в порядке и сроки, установленные муниципальными контрактами:

- ИП Туптин В.А. г. Хабаровск, МК № 0120300006720000077-001 от 06.05.2020;
- ОАО «Пограничная МПМК», МК № 0120300006720000074-001 от 12.05.2020;
- ООО «Альфа СТРОЙ ДВ» (г. Владивосток), МК № 0120300006720000080-002 от 12.05.2020.

3. Детско-спортивные площадки, прилегающие к МКД в пгт. Пограничный, по ул. Станционная, д.12 и ул. Ленина, д. 49 «а» передать на баланс управляющей компании ООО «ЖУО «Управдом» для осуществления регулярных осмотров и содержания детского игрового и спортивного оборудования.

4. Представить документы по приёмке работ по обустройству детско-спортивных площадок на утверждение главе Пограничного муниципального округа.

Проголосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Заместитель председателя комиссии

Бушуева Д.Л.

Секретарь комиссии

Сидоренко С.А.

Члены общественной комиссии и комиссии по приёмке:

Сайгинова Т.Э.

Долженко А.В.

Глапшун Р.Я.

Ситникова О.А.

Ефремова С.С.

Басюк И.А.

Боровков В.П.

Репко Н.Г.

Мухина О.А.

Общественный наблюдатель

Коровин П.М.

По Станционной, 12 - замечания к качеству покрытия. Все же дождем стоят кусты. Кусты надежные, также разровнять. Руководитель В.А. Вульф