



**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

02.03.2023

п. Пограничный

№ 43

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  
по введению федеральных образовательных программ  
в общеобразовательных организациях Пограничного муниципального округа**

На основании Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», писем Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.12.2022 №03-1985 и от 16.01.2023 №03-68, в целях обеспечения единства образовательного пространства в общеобразовательных организациях Пограничного муниципального округа

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных образовательных программ в общеобразовательных организациях Пограничного муниципального округа (Приложение).

2. Учебно-методическому отделу МКУ «ЦОД МОО Пограничного МО»:

2.1. организовать исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных образовательных программ в общеобразовательных организациях Пограничного муниципального округа (далее – План);

2.2. обеспечить методическое сопровождение реализации Плана;

2.3. провести анализ готовности образовательных организаций к реализации федеральных образовательных программ до 31 августа 2023 года.

3. Руководителям общеобразовательных организаций Пограничного муниципального округа:

3.1. до 1 сентября 2023 года привести основные образовательные программы в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами;

3.2. до 15 марта 2023 год разработать План («дорожная карта») по разработке основных образовательных программ на основе федеральных образовательных программ;

3.3. до 20 марта разработать План методической поддержки педагогов при переходе на федеральные образовательные программы на 2023 год;

3.4. до 01 июня 2023 года, 31 августа 2023 года провести самоанализ готовности образовательной организации к реализации федеральных основных образовательных программ.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Н.Г. Панкова

**План мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных образовательных программ  
в общеобразовательных организациях Пограничного муниципального округа**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП</b>				
1.1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию федеральных образовательных программ (далее – ФОП)	Постоянно	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Специалисты отдела образования  методисты учебно-методического отдела
1.2.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по введению ФОП в общеобразовательных организациях Пограничного муниципального округа	до 02 марта 2023	Наличие утвержденного плана мероприятий по введению ФОП в общеобразовательных организациях Пограничного муниципального округа	Шичкина Н.В., заведующий учебно-методическим отделом

1.3.	Разработка планов-графиков мероприятий по введению ФОП в образовательных организациях	до 15 марта 2023	Наличие утвержденных планов-графиков мероприятий по введению ФОП в образовательных организациях	Шичкина Н.В., заведующий учебно-методическим отделом  руководители ОО
1.4.	Размещение на сайте отдела образования информации по ФОП	весь период	Наличие вкладки. Наличие документов по введению ФОП	Шичкина Н.В., заведующий учебно-методическим отделом Петухов Е.А.
1.5.	Актуализация планов работы муниципальных методических объединений учителей-предметников в части введения ФОП	до 15 марта 2023	В планы работ муниципальных м/о включены мероприятия по вопросам введения ФОП	Шичкина Н.В., заведующий учебно-методическим отделом руководители муниципальных м/о
1.6.	Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных организациях в части введения ФОП	до 15 марта 2023	В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО	Шичкина Н.В., заведующий учебно-методическим отделом  руководители ОО
1.7.	Размещение утвержденных основных образовательных программ в общеобразовательных организациях	ООП НОО – до 01.04.2023	Основные общеобразовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций.	Руководители ОО

		ООП ООО – до 15.06.2023 ООП СОО – до 01.09.2023	Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО при зачислении ребенка на обучение	
1.8.	Обеспечение участия образовательных организаций в мониторинге готовности к введению ФОП	июнь 2023 август 2023	Обеспечен уровень готовности ОО к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО  Выявлены ОО, требующие адресной помощи.  Определен перечень мероприятий по оказанию помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО.	Шичкина Н.В., заведующий учебно- методическим отделом  руководители ОО
1.9	Мониторинг наличия разработанных рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	сентябрь 2023	Наличие разработанных рабочих программ	Третьякова Т.В., главный специалист по школам ОО  руководители ОО
1.10	Внесение вопросов «О введении и реализации ФОП» в повестку совещаний директоров	весь период	Протоколы заседаний	Специалисты отдела образования

				методисты учебно-методического отдела
1.11	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП	весь период	Наличие информации на сайтах ОО	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела
<b>2. Методической обеспечение введения ФОП</b>				
2.1	План-график прохождения курсовой подготовки по вопросам введения и реализации ФОП	апрель 2023	Составлен план-график прохождения курсовой подготовки по вопросам введения и реализации ФОП	Шичкина Н.В. Руководители ОО
2.2.	Мониторинг прохождения курсовой переподготовки по вопросам введения и реализации ФОП	сентябрь 2023 декабрь 2023	100 % педагогов прошли повышение квалификации	Шичкина Н.В. Руководители ОО
2.3.	Организация консультаций для педагогических работников по вопросам введения ФОП, в том числе для руководителей ОО	весь период	Повышение эффективности управления процессом введения ФОП	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела
2.4.	Проведение практико-ориентированных мероприятий для руководителей	март 2023 май 2023	Повышение компетентности руководителей по вопросам введения ФОП	Специалисты отдела образования

	образовательных организаций «Введение ФОП НОО И ФОП ООО с 01 сентября 2023»			методисты учебно-методического отдела
2.5.	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС И ФОП	август 2023	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП	Руководители муниципальных м/о
2.6.	Организация и проведение мероприятий по вопросам введения ФОП в рамках августовской педагогической конференции	август 2023	Созданы площадки для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на ФОП, определены подходы к организации адресной поддержки образовательных организаций, имеющих риски при переходе, обсуждены лучшие практики, обеспечивающие подготовку к переходу на ФОП	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела
2.7.	Выявление и распространение лучших практик реализации ФГОС И ФОП	весь период	Создание/обновление/пополнение банка эффективных педагогических практик	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела руководители ОО руководители м/о

2.8.	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС И ФОП, в том числе в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	сентябрь 2023	Организовано наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС И ФОП, в том числе в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов (количество наставников, количество проведенных мероприятий)	Шичкина Н.В. Руководители ОО
2.9.	Подготовка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП	весь период	Пополнение методической копилки на сайте	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела руководители ОО руководители м/о
2.10.	Семинар-практикум для управленческих команд ОО по разработке учебного плана с помощью конструктора edsoo.ru	июнь 2023	Шаблон учебного плана	Шичкина Н.В., заведующий учебно-методическим отделом
2.11.	Собеседования с руководителями по вопросу готовности ОО перехода на ФОП (по итогам самодиагностики)	июнь 2023	Готовность школ и адресные рекомендации в соответствии с выявленными рисками	Начальник отдела образования
2.12.	Повторное собеседования с руководителями по вопросу введения ФОП (по запросам)	сентябрь 2023	100 % готовность в введению обновленных ФОП	Начальник отдела образования



2.13.	Оказание консультационной помощи управленческим командам по введению ФОП	весь период	Оказаны консультации по заявкам	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела руководители ОО руководители м/о
2.14.	Организация и проведение мониторинговых визитов в ОО (с анализом учебно-методической документации, посещения уроков)	октябрь-декабрь 2023	Посещено 100 % школ	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела руководители ОО руководители м/о
<b>3. Информационное обеспечение введения ФОП</b>				
3.1.	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайтах ОО, отдела образования по вопросам введения ФОП	март-апрель 2023	Обеспечена доступность информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100 % сайтов образовательных организаций	Специалисты отдела образования методисты учебно-методического отдела руководители ОО руководители м/о

3.2.	Организация и проведение Единых классных родительских собраний с целью разъяснения содержания ФОП	март-апрель 2023	Проведены Единых классных родительских собраний с целью разъяснения содержания ФОП во всех ОО	Руководители ОО
3.3.	Освещение вопросов введения ФОП	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по введению ФОП	Специалисты отдела образования  методисты учебно- методического отдела руководители ОО  руководители м/о